

## *Fylgiskjal 1*

### **Uppstiging av tyrlum**

Niðanfyrir tilskilaðu ílögur skulu vera framdar í seinasta lagi 31. desember 2012. Eru allar íløgurnar ikki framdar 31. desember 2012, skulu Atlantsflog og Fiskimálaráðið avtala, um og hvussu samsýningin fyri ikki nýtt partin av fíggjarkarminum á 7 mió. kr. skal javnast/ávirkast av hesi orsök.

Í sáttmálanum eru settar av 7 mió. krónur til uppstiging og ávegis javngerð av tyrlunum báðum. Fyri hesa peningaupphædd fæst einn uppstiging og javngerð, sum ger góðan mun, men kortini ikki ein full javngerð av tyrlunum. Niðanfyrir eru nevndar og kostnaðarmettar ílögur, ið verða mettar at hava størst týðning fyri at uppstiga og javngerða tyrlurnar. Kostnaðarestimatini eru frá 2010 og kunnu verða nakað broytt.

---

NVG (Night Vision Google), modifikation	250.000	USD
NVG Night Vision Google, náttarbrillur	189.000	USD
Eyka Hoist	160.000	USD
FMS (Navigation HSJ)	100.000	USD
FLIR modifikation (Provision HSJ)	10.000	USD
SX-16 Search Light (Provision HSJ)	30.000	USD
Eyka SX-16 Search Light	85.000	USD
SAT Telefon/ Track	21.000	USD
Appical Float system (Til HSR)	260.000	USD
Nýggjan Search Radar (Til HSJ)	160.000	USD
Samlað eingangsíløga:	1.265.00	USD
DKK ímun til USD kurs 5,5	6.957.50	DKK

---

**Tíðarættlan:**

<b>Uppstigan</b>	<b>Nær</b>	<b>Est. Lever- leveringstíð</b>	<b>Down time í.s.v. modifíkation</b>
NVG (Night Vision Google), modifíkation	3Q 2012		6 vikur*
NVG Night Vision Google, náttarbrillur	4Q 2012	12 mánaðar	Nil
Eyka Hoist	3Q 2012	9 mánaðar	Nil
FMS (Navigation HSJ)	1Q 2012		Nil
FLIR modifíkation (Provision HSJ)	2Q 2012		Nil
SX-16 Search Light (Provision HSJ)	1Q 2012		Nil
Eyka SX-16 Search Light	3 Q 2012	9 mánaðar	Nil
SAT Telefon/ Track	1Q 2012		Nil
Appical Float System (Til HSR)	4Q 2012		2 vikur
Nýggjan Search Radar (Til HSJ)	3Q 2012	7 mánaðar	7 vikur*

Uppstigingar skulu góðkennast av myndugleikunum áðrenn modifíkation verður gjørd.

\* Hettar eru stór modifikations, ið skilabest er at fremja saman við 3000/5 Y CHK.

---

## *Fylgiskjal 2*

### **Størri skipað viðlíkahald.**

Niðanfyrri eru listaði tey størstu og mest krevjandi eftirlitini á tyrlunum.

<b>Størri skipað viðlíkahald</b>	<b>Tíð millum Viðlíkahald</b>	<b>Umvælingar tíð</b>
Engine	4.000 hours	7-10 Days
Engine	4.000 hours	"
Combining gear box	2.500 hours	"
Rotor høvd	2.500 hours	3-4 Weeks
Strukture check	3.000 hours ella 5 year	12 Weeks
Float inspection	6 month	3day/4 weeks

Omanfyri eru nevnd størri skipaði viðlíkahald á tyrluni. Hjalagt er eisini eitt “estimate” fyri størri viðlíkahaldsuppgávur 2011-2016 við støði í status á tyrlunum medio desember 2011. Arbeiðini fella í mun til nýtsluna og evt. defects. Tí er hetta eitt estimat, sum ikki er bindandi á nakran hátt.

Onnur atlit kunnu eisini takast í samband við tíðarseting av størri eftirlitum, so sum atlit til nær á árinum tyrlurnar helst skulu verða tøkar. Hetta kann kortini hava við sær búskaparliga tyngri rakstur, tí full nytta fæst ikki burtúr viðlíkahaldsíløgum.

Í samband við loypandi viðlíkahald og smærri uppgávur verður vanliga tikið atlit til, at tyrlan kann fáa eitt útkall, og soleiðis skal kunna vera í luftini innan 60 minuttir.